Service des voies navigables
Subdivision Blavet et canal de Nantes à Brest

Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du premier semestre 2016 pour interventions (mis à jour le 13/01/2016)

			Prévisionnel				Réalisé	
Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Période prévisionnelle	Durée prévisionnelle	Vidange ou abaissement	Observations	Début	Fin
OUST								
BLAVET								
Canal de Nantes à Brest	100 - Tren der Ros	Réparation des vantelles de la porte amont	06/01 au 29/01/16	2 semaines	vidange		5-janv.	11-janv.
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET								